

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงพยาบาลทุ่งครุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญในการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้มีบริการโรงพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริหารและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อลดการบาดเจ็บและการตายจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ จำนวน ๑๑ แห่ง และในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไม่มีโรงพยาบาลของรัฐ ทำให้ประชาชนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ๕ เขต ได้แก่ เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกใหญ่ และเขตทุ่งครุ ที่ไม่มีโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งในเขตทุ่งครุที่มีการขยายตัวของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นมีความจำเป็นต้องได้รับบริการสาธารณสุขที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ โดยเฉพาะบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการขยายโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย รวมถึงพัฒนาโรงพยาบาลให้มีการรักษาเฉพาะด้าน ในด้านต่างๆ เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก กุมารเวชกรรม ศูนย์เคมีบำบัด และพัฒนาเป็นศูนย์ไตเทียม สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเร่งรัดผลักดันการก่อสร้างและศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานแพทย์ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงพยาบาล พบว่าพื้นที่โรงเรียนฝักอาชิงกรุงเทพมหานคร (อาทรสังฆะวัฒนะ) มีความเหมาะสม

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทุ่งครุ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ เตียง เพื่อให้การดูแลด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตทุ่งครุ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อเป็นการยกระดับด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ และพื้นที่ใกล้เคียง

๒.๓ เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายการให้บริการด้านการแพทย์ ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จำนวน ๑ อาคาร ประกอบด้วย

๓.๑ อาคารโรงพยาบาล ขนาด ๑๐๐ เตียง สูง ๗ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๒๔,๐๙๐ ตารางเมตร

๓.๒ งานปรับปรุงทัศน รั้ว และพื้นที่จอดรถ

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ตัวชี้วัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนาที่ ๕.๓.๒ ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร P : ๑๕๖ เร่งรัดผลักดันการก่อสร้างและศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑ โดยก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ เตียง สูง ๗ ชั้น ณ พื้นที่โรงเรียนฝักอากีฬกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๘ หมู่ ๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘				ปีงบประมาณ ๒๕๖๙				ปีงบประมาณ ๒๕๗๐				ปีงบประมาณ ๒๕๗๑				ปีงบประมาณ ๒๕๗๒			
	ด.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ด.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ด.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ด.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.	ด.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ค. - ก.ย.
๑. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	↔																			
๒. เสนอพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร		↔																		
๓. เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง				↔																
๔. ดำเนินจัดจ้างก่อสร้าง						↔														
๕. ดำเนินการก่อสร้างระยะเวลา ๖๐๐ วัน										↔										

๗. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายของโครงการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลทุ่งครุ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งบลงทุน ค่าก่อสร้างโรงพยาบาล ทุ่งครุ	งบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร	งบลงทุนค่าก่อสร้าง อาคาร	
- งบประมาณ ปี ๒๕๖๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- งบประมาณ ปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑	๘๓๙,๐๐๐,๐๐๐	๘๓๙,๐๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น แปดร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน		๘๔๐,๐๐๐,๐๐๐	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
มีความล่าช้า ในการก่อสร้าง โรงพยาบาลจาก ผู้รับจ้าง	๓	๓	สูง	กำกับ ติดตาม ควบคุม และ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และให้ผู้ควบคุมรายงานผลการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องพร้อมเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ ผู้บริหาร สำนักการแพทย์ และ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เป็นระยะ ๆ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ และพื้นที่
ใกล้เคียง

๙.๒ ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติ และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของกรุงเทพมหานคร

๙.๓ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กำหนด ในแต่ละปี	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	คำนวณจากขั้นตอนที่ กำหนดในแผนปฏิบัติ งานของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๑ โดยติดตามการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน)

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง โดยประเมินจาก

๑๐.๒.๑ ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง โดยการกำกับ ติดตาม ควบคุม และ
เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้ และให้ผู้ควบคุมรายงานผลการดำเนินการ อุปสรรค
ข้อขัดข้อง และปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ และ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบเป็นระยะ ๆ

๑๐.๒.๒ การตรวจรับงานแต่ละงวดโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และรายงาน
ผู้มีอำนาจ อ้างเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ การตรวจรับงานแต่ละงวดโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน และรายงานผลให้ผู้มี
อำนาจสั่งจ้างทราบ

๑๐.๓.๒ รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารของผู้รับจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน
ของสำนักงานโยธาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

นายพรเทพ แซ่เฮ้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

นางเลศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์