

รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส OKRs ...๑๒๑๐๖ ชื่อ KRs จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (ต่อเชื่อมขอยึด
ผายปากซอย จุดกลับรถ สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H).....สำนักงานโยธา.....

ด้าน.....เดินทางดี.....ประเด็นการพัฒนา.....๑.๒ เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง.....

ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดำเนินการหน่วยงานเดียว มีหน่วยงานสนับสนุน (R)

ลักษณะของการประเมินผล (เฉพาะกรณีมีหน่วยงานสนับสนุนร่วมดำเนินการ)

ประเมินผลโดยใช้ KRs และหน่วยนับเดียวกัน

ประเมินผลโดยใช้ KRs ย่อยอื่นๆ ที่มีชื่อหรือหน่วยนับต่างกัน

ประเด็น	รายละเอียด
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	ค่าเป้าหมาย : ๓๐ จุด <input checked="" type="checkbox"/> เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ค่าเป้าหมายสะสม (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ..... ถึง พ.ศ.) หน่วยนับ : จุด
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงาน สนับสนุน (R) (ถ้ามี)	ค่าเป้าหมาย : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามจำนวนจุดที่สำนักงานโยธากำหนดและ กระจายค่าเป้าหมายให้ในพื้นที่รับผิดชอบของเขต <input checked="" type="checkbox"/> เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ค่าเป้าหมายสะสม (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ..... ถึง พ.ศ.) หน่วยนับ : จุด
นิยาม หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	การผายปากทาง หมายถึง การเพิ่มรัศมีวงเลี้ยวของรถยนต์ให้สามารถเลี้ยวได้คล่องตัว ลดการชะลอตัวรอเลี้ยวของรถแต่ละคัน โดยไม่กระทบกับการเดินรถคันอื่นของเลนถัดไป ในทิศทางเดียวกัน
นิยาม หน่วยงาน สนับสนุน (R)	การผายปากทาง หมายถึง การเพิ่มรัศมีวงเลี้ยวของรถยนต์ให้สามารถเลี้ยวได้คล่องตัว ลดการชะลอตัวรอเลี้ยวของรถแต่ละคัน โดยไม่กระทบกับการเดินรถคันอื่นของเลนถัดไป ในทิศทางเดียวกัน
วิธีคำนวณ/วิธีวัดผล การดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	วิธีคำนวณ วัดจากจำนวนจุดผายปากทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สูตรคำนวณ - คะแนนเต็ม คูณด้วยจำนวนผายปากทางที่หน่วยงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หารด้วยจำนวน ผายปากทางเป้าหมาย ๓๐ จุดที่ตั้งไว้

ประเด็น	รายละเอียด																																																						
<p>วิธีคำนวณ/วิธีวัดผล</p> <p>การดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ</p> <p>หน่วยงาน สนับสนุน (R)</p>	<p>วิธีคำนวณ</p> <p>วัดจากจำนวนจุดผายปากทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามจำนวนจุดที่สำนักงานเขต รับค่าเป้าหมายจากสำนักการโยธา</p> <p>สูตรคำนวณ</p> <p>- คะแนนเต็ม คูณด้วยจำนวนจุดผายปากทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่เขตหารด้วย จำนวนจุดผายปากทางที่สำนักงานเขตรับค่าเป้าหมายจากสำนักการโยธา</p>																																																						
<p>ค่าเป้าหมาย ของหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Host / CO - Host)</p> <table border="1" data-bbox="475 613 1430 1149"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 613 786 734">ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ</th> <th data-bbox="791 613 978 734">ค่าเป้าหมาย</th> <th data-bbox="983 613 1430 734">บทบาทภารกิจ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 741 786 1149">สำนักการโยธา (H) (ตามเอกสารที่แนบ)</td> <td data-bbox="791 741 978 1149">๓๐ จุด</td> <td data-bbox="983 741 1430 1149"> <p>ผายปากทาง</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ร่วมลงพื้นที่</p> <p>๓. กำกับติดตาม</p> <p>๔. กรณีเวนคืนดำเนินการเวนคืน ตามกฎหมาย</p> <p>๕. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>หน่วยงานสนับสนุน (R)</p> <table border="1" data-bbox="475 1223 1441 1955"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 1223 786 1267">ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ</th> <th data-bbox="791 1223 978 1267">ค่าเป้าหมาย</th> <th data-bbox="983 1223 1441 1267">บทบาทภารกิจ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 1274 786 1319">เขตยานนาวา</td> <td data-bbox="791 1274 978 1319">๓</td> <td data-bbox="983 1274 1441 1319">ผายปากทาง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1326 786 1370">เขตคลองสาน</td> <td data-bbox="791 1326 978 1370">๑</td> <td data-bbox="983 1326 1441 1370">๑. สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1377 786 1422">เขตสวนหลวง</td> <td data-bbox="791 1377 978 1422">๑๑</td> <td data-bbox="983 1377 1441 1422">สำนักการโยธา</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1429 786 1473">เขตบางขุนเทียน</td> <td data-bbox="791 1429 978 1473">๔</td> <td data-bbox="983 1429 1441 1473">๒. ร่วมลงพื้นที่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1480 786 1525">เขตบางคอแหลม</td> <td data-bbox="791 1480 978 1525">๓</td> <td data-bbox="983 1480 1441 1525">๓. กรณีที่ไม่ต้องเวนคืน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1532 786 1576">เขตพระโขนง</td> <td data-bbox="791 1532 978 1576">๑</td> <td data-bbox="983 1532 1441 1576">ขอใช้พื้นที่และประสานหน่วยงานที่</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1583 786 1628">เขตมีนบุรี</td> <td data-bbox="791 1583 978 1628">๑</td> <td data-bbox="983 1583 1441 1628">เกี่ยวข้องหรือย้ายสาธารณูปโภค</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1635 786 1680">เขตบางซื่อ</td> <td data-bbox="791 1635 978 1680">๑</td> <td data-bbox="983 1635 1441 1680">กรณีต้องเวนคืน เสร็จจากกับเจ้าของ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1686 786 1731">เขตหลักสี่</td> <td data-bbox="791 1686 978 1731">๑</td> <td data-bbox="983 1686 1441 1731">ขออนุทิศที่ดินก่อน หากการอุทิศไม่เป็น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1738 786 1783">เขตวังทองหลาง</td> <td data-bbox="791 1738 978 1783">๑</td> <td data-bbox="983 1738 1441 1783">ผลสำเร็จจะส่งเรื่องให้สำนักการโยธา</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1789 786 1834">เขตคลองสามวา</td> <td data-bbox="791 1789 978 1834">๒</td> <td data-bbox="983 1789 1441 1834">ดำเนินการเวนคืนต่อไป</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1841 786 1886">เขตดินแดง</td> <td data-bbox="791 1841 978 1886">๑</td> <td data-bbox="983 1841 1441 1886">๔. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="983 1892 1441 1955">เข้าก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="983 1892 1441 1955">๕. รายงานผ่าน BMA Policy tracking เป็น</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="983 1892 1441 1955">ประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ค่าเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ	สำนักการโยธา (H) (ตามเอกสารที่แนบ)	๓๐ จุด	<p>ผายปากทาง</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ร่วมลงพื้นที่</p> <p>๓. กำกับติดตาม</p> <p>๔. กรณีเวนคืนดำเนินการเวนคืน ตามกฎหมาย</p> <p>๕. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง</p>	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ค่าเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ	เขตยานนาวา	๓	ผายปากทาง	เขตคลองสาน	๑	๑. สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอ	เขตสวนหลวง	๑๑	สำนักการโยธา	เขตบางขุนเทียน	๔	๒. ร่วมลงพื้นที่	เขตบางคอแหลม	๓	๓. กรณีที่ไม่ต้องเวนคืน	เขตพระโขนง	๑	ขอใช้พื้นที่และประสานหน่วยงานที่	เขตมีนบุรี	๑	เกี่ยวข้องหรือย้ายสาธารณูปโภค	เขตบางซื่อ	๑	กรณีต้องเวนคืน เสร็จจากกับเจ้าของ	เขตหลักสี่	๑	ขออนุทิศที่ดินก่อน หากการอุทิศไม่เป็น	เขตวังทองหลาง	๑	ผลสำเร็จจะส่งเรื่องให้สำนักการโยธา	เขตคลองสามวา	๒	ดำเนินการเวนคืนต่อไป	เขตดินแดง	๑	๔. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต			เข้าก่อสร้าง			๕. รายงานผ่าน BMA Policy tracking เป็น			ประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ค่าเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ																																																					
สำนักการโยธา (H) (ตามเอกสารที่แนบ)	๓๐ จุด	<p>ผายปากทาง</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ร่วมลงพื้นที่</p> <p>๓. กำกับติดตาม</p> <p>๔. กรณีเวนคืนดำเนินการเวนคืน ตามกฎหมาย</p> <p>๕. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง</p>																																																					
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ค่าเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ																																																					
เขตยานนาวา	๓	ผายปากทาง																																																					
เขตคลองสาน	๑	๑. สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอ																																																					
เขตสวนหลวง	๑๑	สำนักการโยธา																																																					
เขตบางขุนเทียน	๔	๒. ร่วมลงพื้นที่																																																					
เขตบางคอแหลม	๓	๓. กรณีที่ไม่ต้องเวนคืน																																																					
เขตพระโขนง	๑	ขอใช้พื้นที่และประสานหน่วยงานที่																																																					
เขตมีนบุรี	๑	เกี่ยวข้องหรือย้ายสาธารณูปโภค																																																					
เขตบางซื่อ	๑	กรณีต้องเวนคืน เสร็จจากกับเจ้าของ																																																					
เขตหลักสี่	๑	ขออนุทิศที่ดินก่อน หากการอุทิศไม่เป็น																																																					
เขตวังทองหลาง	๑	ผลสำเร็จจะส่งเรื่องให้สำนักการโยธา																																																					
เขตคลองสามวา	๒	ดำเนินการเวนคืนต่อไป																																																					
เขตดินแดง	๑	๔. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต																																																					
		เข้าก่อสร้าง																																																					
		๕. รายงานผ่าน BMA Policy tracking เป็น																																																					
		ประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ																																																					
<p>โครงการสนับสนุน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการยุทธศาสตร์</p> <p><input type="checkbox"/> โครงการงานประจำ</p>																																																						

ประเด็น	รายละเอียด
---------	------------

แผนปฏิบัติการ (Actionplan) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. รวบรวมข้อมูลเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตามความเหมาะสม	←												→
๒. ร่วมลงพื้นที่	←												→
๓. กำกับติดตาม	←												→
๔. กรณีเวนคืน ดำเนินการเวนคืน ตามกฎหมาย	←												→
๕. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง	←												→

***หมายเหตุ ๑. ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา ๖ เดือน

รายละเอียด: รวบรวมข้อมูลเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาตามความเหมาะสม ร่วมลงพื้นที่ กำกับติดตาม ผายปากทาง กรณีเวนคืนดำเนินการเวนคืนตามกฎหมาย

๒. ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน



รายละเอียด: สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ผายปากทาง

แผนปฏิบัติการ (Actionplan) หน่วยงานสนับสนุน R (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอ สำนักการโยธา	←												→
๒. ร่วมลงพื้นที่	←												→
๓. กรณีที่ไม่ต้องเวนคืน ขอใช้พื้นที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยย้ายสาธารณูปโภค กรณีต้องเวนคืน เสร็จจากกับเจ้าของ ขออุทิศที่ดินก่อน หากการอุทิศไม่ เป็นผลสำเร็จจะส่งเรื่องให้สำนักการ โยธาดำเนินการเวนคืนต่อไป	←												→
๔. สำนักการโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง	←												→
๕. รายงานผ่าน BMA Policy Tracking จนกว่าจะแล้วเสร็จ	←												→

***หมายเหตุ ๑. ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา ๖ เดือน

รายละเอียด: สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอสำนักการโยธา ร่วมลงพื้นที่ ขอใช้พื้นที่และประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยย้ายสาธารณูปโภคออกพื้นที่ ผายปากทาง

ประเด็น	รายละเอียด	
<p>๒. ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน รายละเอียด: สำนักการโยธา/สำนักงานเขตเข้าก่อสร้าง ผายปากทาง</p>		
<p>เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม</p>	<p><input type="checkbox"/> มาตรฐานการดำเนินงาน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจน (รายรายการ และรายหน่วยงาน) เช่น ค่าเป้าหมายโดยระบุรายชื่อ ถนน ตรอก ซอย คลอง ลำราง</p> <p><input type="checkbox"/> ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (ถ้ามี)</p>	
<p>การรายงานผลการ ดำเนินงาน/ แหล่งข้อมูล</p>	<p>- ระบุรายละเอียดการรายงาน ผ่านระบบ BMA Policy Tracking</p> <p>๑. หน่วยงาน H สร้างกิจกรรมในระบบ เชื่อมกับ KR จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางฯ โดยไม่ปักธง (Red flag) และรายงานผลขั้นตอนการดำเนินงาน และ KR ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน</p> <p>๒. หน่วยงาน R สร้างกิจกรรม/โครงการในระบบ เชื่อมกับ KR จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางฯ โดยปักธง (Red flag) และรายงานผลขั้นตอนการดำเนินงาน และ KR ภายในวันที่ ๒๒ ของทุกเดือน</p> <p>- ผ่านระบบอื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....-</p> <p><input type="radio"/> สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานกับระบบ BMA Policy Tracking ได้โดยตรงผ่าน API</p> <p><input type="radio"/> สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานกับระบบ BMA Policy Tracking ได้โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) สรุปรายข้อมูลจากระบบ</p>	
<p>ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)</p>	<p>ชื่อ นางสาวเจนจิรา โกศล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๓ ๒๔๘๐ ส่วนราชการ สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ หน่วยงาน สำนักการโยธา</p>	<p> (นายชุมพล ลิ้มตระกูล) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา</p>
<p>ผู้ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล</p>	<p>ชื่อ (นางสาวอชฌา มณีนิล) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผลด้านโยธาและการระบายน้ำ ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง สยป. หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร</p>	<p> (นางสาวณัฐธิดา ไม่เจริญ) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง สยป.</p>

ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายปฎิบัติ จำนวน ๓๐ จุด (๑๒ เขต)

ลำดับที่	รายการฝ่ายปฎิบัติ	เขต	หมายเหตุ
๑	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารบุคคล	เขตยานนาวา	
๒	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการคลัง	เขตยานนาวา	
๓	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการจราจร	เขตยานนาวา	
๔	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการสาธารณสุข	เขตคลองสาน	
๕	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๖	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๗	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๘	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๙	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๐	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๑	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๒	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๓	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๔	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๕	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตสวนหลวง	
๑๖	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางขุนเทียน	
๑๗	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางขุนเทียน	
๑๘	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางขุนเทียน	
๑๙	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางขุนเทียน	
๒๐	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางคอแหลม	
๒๑	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางคอแหลม	
๒๒	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตบางคอแหลม	
๒๓	ฝ่ายปฎิบัติงานบริหารการช่าง	เขตพระโขนง	

ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
 หมายเหตุ คำเป้าหมายสายปาทง ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓๐ จุด ตามเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการสายปาทงตามข้อเท็จจริง

ลำดับที่	รายการสายปาทง	จำนวน จุด (๑๒ เขต)	เขต	หมายเหตุ
๒๔	สายปาทงซอยจ้อยนกลสุกุล ถนนหทัยราษฎร์		เขตมีนบุรี	
๒๕	สายปาทงประชาชื่น ๓๑		เขตบางซื่อ	
๒๖	สายปาทงแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๕		เขตหลักสี่	
๒๗	สายปาทงซอยลาดพร้าว ๙๕		เขตวังทองหลาง	
๒๘	สายปาทงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลรัตนประจักษ์		เขตคลองสามวา	
๒๙	สายปาทงบริเวณทางเข้าโรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน		เขตคลองสามวา	
๓๐	สายปาทงซอยวิภาวดีรังสิต ๔		เขตดินแดง	