

ชื่อโครงการ	โครงการฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายแห่ง (MACS) ให้กับอาสาสมัคร
หน่วยงาน	สำนักงานอำนวยการสาธารณสุข สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มอาสาสมัคร ในการเข้าปฏิบัติงานร่วมกันในช่วงสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยกำหนดมาตรการแนวทางในการฝึกซ้อมให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสีย เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้ การฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ แต่เนื่องจากอาสาสมัครดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังมิได้เข้ารับการฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้อย่างบูรณาการและประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรส่งเสริมให้เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถนำความรู้และวิทยาการที่ได้รับจากการฝึกซ้อมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานอำนวยการสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายแห่ง (MACS) ให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อฝึกซ้อมให้เครือข่ายอาสาสมัครได้เข้าใจหลักการในการปฏิบัติงานตามระบบบัญชาการ ICS และเผชิญเหตุสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครได้ฝึกซ้อม การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย

๓. เป้าหมาย

ฝึกซ้อมให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงและกู้ภัย เป้าหมาย ๔๓ สถานีหลัก (สถานีละหนึ่งชุมชนเสี่ยง) โดยฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างเข้าใจในระบบการทำงานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และการประสานงานกับหน่วยงาน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัยดี ประเด็นการพัฒนาที่ ๒.๓ สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย ตัววัดผลหลัก “จำนวนสถานีดับเพลิงที่มีการฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายแห่ง (MACS) ให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร” และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน และอยู่ในแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ของหน่วยงาน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐
สถานที่ดำเนินการ พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการฯ และขออนุมัติโครงการ	←→											
๒. ประสานแจ้ง กปค. ๑ – ๖ สืบหาพื้นที่เสี่ยงในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ๔๓ ชุมชน		←→										
๓. แต่ละสถานีส่งแผนการฝึกซ้อมร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร				←→								
๔. แต่ละสถานีส่งผลการฝึกซ้อม											←→	
๕. จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร												←→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	- ประสานงานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนยืนยันการเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมกรณีไม่ได้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าร่วมการปฏิบัติในเหตุการณ์จริงได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันในเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙.๒ ผู้ผ่านการฝึกซ้อมมีความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

๙.๓ ผู้ผ่านการฝึกซ้อมสามารถเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการตอบโต้กับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

๙.๔ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนสถานีดับเพลิงที่มีการฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS และระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายแห่ง (MACS) ให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	จำนวนสถานีดับเพลิงฯ ที่ดำเนินการฝึกซ้อมแล้วเสร็จ และส่งผลการฝึกซ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความคืบหน้าเป็นรายเดือน (รายงานคืบหน้าการดำเนินงาน ผ่านระบบ BMA Policy Tracking)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ประเมินผลโครงการโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการของผู้เข้ารับการฝึกซ้อมว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายกร ดิล)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

()

ตำแหน่ง.....