

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารสถานีนีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๕๗๐-๒๕๗๑

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านความปลอดภัยและรับผิดชอบภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันการเติบโตของเมืองมีการขยายตัวของอาคารบ้านเรือน มีตึกสูงจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียม ทำให้การจัดการสาธารณภัยต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยต่างๆ สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักการโยธาในการออกแบบและประมาณการราคาในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสถานีนีดับเพลิงและกู้ภัยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ ทำให้การเข้าไปดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ในขณะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไม่ทันท่วงที อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้นโยบายของกรุงเทพมหานครในส่วนของการจัดการสาธารณภัยไม่บรรลุผลและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนของการจัดการอัคคีภัย และสาธารณภัยต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อให้การเข้าถึงที่เกิดเหตุของการเกิดสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

๒.๓ เพื่อให้การดูแลป้องกันในเรื่องของสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัยของสาธารณภัย

๓. เป้าหมายโครงการ


ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีนีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ประกอบด้วย อาคารสถานีนีดับเพลิง ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง พร้อมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ : เป็นโครงการกระจายสถานีนีดับเพลิง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนรองรับภารกิจประจำของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง : สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ วัตถุประสงค์หลัก ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน

รูปแบบโครงการ : เป็นโครงการก่อสร้าง


(นางปณณิพิชญา รอดเปล่ง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๗๐-๒๕๗๑)

สถานที่ดำเนินการ : บนพื้นที่ว่างประมาณ ๔,๐๙๙ ตารางเมตร

๙๐/๑๖๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑			
	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.
๑.จัดทำรายละเอียดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง	↔							
๒.เสนอขออนุมัติโครงการฯ และอนุมัติงบประมาณ	↔							
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการจัด จ้างฯ พร้อมเห็นชอบ		↔						
๔.ดำเนินการหาผู้รับจ้างเหมา การก่อสร้าง			↔					
๕.ดำเนินการก่อสร้าง (๓๙๐ วัน)				←				→

สำเนาถูกต้อง



(นางปณณพิทยา รอดเปล่ง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๓๔,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) แบ่งเป็น ดังนี้

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบที่
	ปีงบ ๒๕๗๐	ปีงบ ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒๖,๘๘๐,๐๐๐.-	๑๐๗,๕๒๐,๐๐๐.-	๑๓๔,๔๐๐,๐๐๐.-	เกี่ยวข้อง
งบลงทุน ๑. งานต้นทุน - ก่อสร้างอาคาร สูง ๖ ชั้น ๑ หลัง - ครุภัณฑ์จัดจ้าง - งานภูมิทัศน์และผังบริเวณ ๒. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ๓. งานค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น				

หมายเหตุ - ราคาซื้อขายในแต่ละข้อที่ปรากฏตามข้างต้น เป็นราคาเบื้องต้น ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โดยจะไม่กระทบยอดวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ทั้งนี้ ให้ยึดตัวเลขตามบรรทัด “รวมงบประมาณทั้งสิ้น” เท่านั้น
- งบประมาณทั้งสิ้น รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (Factor F) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่ายของโครงการการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๑๓๔,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนด	๒	๒	สูง	ขอความร่วมมือจากสำนักการโยธา หรือสำนักงานเขต ในการรับโอนงบประมาณ และดำเนินการก่อสร้าง สถานีดับเพลิงลาดยาว

สำเนาถูกต้อง



(นางปณณพิชญา รอดเปล่ง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเรื่องของการจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ

๒. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุของการเกิดสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

๓. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวสามารถดูแลป้องกันในเรื่องของสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๔. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัยของสาธารณภัย

๕. การติดตามและประเมินผล

๕.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/ เครื่องมือในการชี้วัด	ระยะเวลา
อาคารสถานีดับเพลิงลาดยาว	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๙๐ วัน

๕.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๕.๓ การประเมินผลโครงการ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้แบบรายงานผลฯ ประชุมติดตามผลการตรวจเยี่ยมโครงการฯ

ลงชื่อผู้เสนอโครงการ

(นายภุชพงศ์ สัญญโชติ)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำเนาถูกต้อง



(นางปทุมพิชญา รอดเปล่ง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย