

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	๒๕๗๐ - ๒๕๗๑

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตอบสนองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายสำคัญของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ระวังเหตุและฟื้นฟูให้การสงเคราะห์ ประกอบกับบริบทของการปฏิบัติงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หน่วยงานมีภารกิจเพิ่มขึ้น ทั้งยังต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในเชิงปริมาณงานและเชิงคุณภาพ

ปัจจุบันการระงับเหตุและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตลาดกระบ้ง ที่เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบ้ง อีกทั้งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตของเมือง และการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน จึงประสบปัญหาต่าง ๆ ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานล่าช้า ไม่ทันการณ์ อีกทั้งอาคารสำนักงานของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบ้งมีอายุการใช้งานนานมากกว่า ๔๕ ปี ขาดทรุดโทรม และมีการทรุดตัวของอาคาร ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ ทรัพย์สินของราชการ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแห่งใหม่ในพื้นที่เดิม

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดหาอาคารแบบถาวรที่มีมาตรฐาน ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ๒.๓ เพื่อป้องกันและลดระดับความรุนแรงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมายโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบ้ง ประกอบด้วย อาคารสถานีดับเพลิง ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง พร้อมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ : เป็นโครงการกระจายสถานีดับเพลิง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนรองรับภารกิจประจำของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง : สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

รูปแบบโครงการ : เป็นโครงการก่อสร้าง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ – ๒๕๗๑)

สถานที่ดำเนินการ : บนพื้นที่ว่างประมาณ ๒ ไร่ - งาน ๓๒ ตารางวา
เลขที่ ๘๔ ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑			
	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.
๑.จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	←	→										
๒.เสนอขออนุมัติโครงการฯ และอนุมัติงบประมาณ			←	→								
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ พร้อมเห็นชอบ					←	→						
๔.ดำเนินการหาผู้รับจ้างเหมาการก่อสร้าง					←	→						
๕.ดำเนินการก่อสร้าง (๓๙๐ วัน)							←	→				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสิบสอง ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น ดังนี้

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
	ปีงบ ๒๕๗๐	ปีงบ ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒๒,๕๐๐,๐๐๐.-	๘๙,๖๐๐,๐๐๐.-	๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-	
งบลงทุน				
๑. งานต้นทุน			๑๐๔,๐๖๕,๔๖๙.๙๔	
- ก่อสร้างอาคาร สูง ๖ ชั้น ๑ หลัง				
- ครุภัณฑ์จัดจ้าง				
- งานภูมิทัศน์และผังบริเวณ				
๒. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			๓,๐๘๗,๐๔๘.๔๔	
๓. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			๕,๕๔๔,๙๕๐.๐๐	
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
			(รวมค่าก่อสร้าง ๑๑๒,๖๙๗,๔๖๘.๓๘)	

หมายเหตุ - ราคาซื้อขายในแต่ละข้อที่ปรากฏตามข้างต้น เป็นราคาเบื้องต้น ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยจะไม่กระทบยอดวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ทั้งนี้ ให้ยึดตัวเลขตาม
บรรทัด “รวมงบประมาณทั้งสิ้น” เท่านั้น

- งบประมาณทั้งสิ้น รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (Factor F) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
เรียบร้อยแล้ว

/ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายของโครงการการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน วงเงิน งบประมาณทั้งโครงการ ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง	ต้องขอความร่วมมือช่างโยธาจากสำนักงานเขตหรือสำนักการโยธาเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบ้ง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบ้ง ที่ถาวรและทันสมัยได้มาตรฐานรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. มีห้องพักแบบแฟลตเป็นที่พักอาศัยสำหรับการระดมพลเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีจำนวนห้องพักอาศัยเพียงพอ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้รับ	ระยะเวลา
หน่วยงานได้พื้นที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	๑ สถานี	ผลผลิต	การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพอใจเฉลี่ยในระดับดี (๔)	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ใช้สูตรจากการคำนวณทางสถิติ	๓ เดือน ภายหลังโครงการเสร็จสิ้น

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เป็นรายไตรมาส โดยมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้แบบรายงานผลฯ ประชุมติดตามผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ พร้อมสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในหน่วยงาน



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายดิเรก เพิ่มดี)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ