

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทบุรีเบกษา ตอนลงคลองสอง
หน่วยงาน กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

ถนนพหลโยธินช่วงแยก คปอ. ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น เมื่อเกิดฝนตกหนักมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ และประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณถนนจันทบุรีเบกษา ตอนลงคลองสอง เพื่อเร่งระบายน้ำในถนนพหลโยธินบริเวณช่วงแยก คปอ. ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครลงสู่คลองสองต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมบริเวณบริเวณแยก คปอ. ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ แห่ง
- ๓.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด ๑ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง
- ๓.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๔ ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø ๑,๐๐๐ มม. ยาวประมาณ ๖๕ เมตร
- ๓.๕ ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน ๓ บ่อ
- ๓.๖ จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน

- เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เป็นงานสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- เป็นงานสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามแผนกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๗๐

- ยุทธศาสตร์ ๙ ด้าน : ๑. ด้านเดินทางดี

- ประเด็นการพัฒนา : ๑.๔ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม

- Super KR : ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความชื้นฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ความชื้นฝนน้อยกว่า ๘๐ มม./ชม. ไม่เกิน ๖๐ นาที ความชื้นฝน ๘๐ - ๑๐๐ มม./ชม. ไม่เกิน ๑๒๐ นาที และความชื้นฝนมากกว่า ๑๐๐ มม./ชม. ไม่เกิน ๑๘๐ นาที

- ชื่อเป้าหมาย หรือ KR (๗๐) : แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (หน่วยนับ : จุด) ค่าเป้าหมาย : ไม่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการก่อสร้าง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๐๐ วัน (๒๕๗๐)

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณแยก คปอ. เขตดอนเมือง เขตสายไหม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ก.ย. ๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐												ต.ค. ๗๐
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	■													
- จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	■													
- จัดทำและเห็นชอบราคากลาง		■												
- จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์			■											
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)			■											
- ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล				■										
- รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง					■									
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์					■									
- ขออนุมัติเงินจัดสรร						■								
- ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา							■	■	■	■	■	■	■	
- ตรวจสอบพัสดุ/รายงานการตรวจรับ													■	

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานจัดการน้ำทั้ง
ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ตอนลงคลองบางบัว จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสองล้าน
บาทถ้วน)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทระเบกษา ตอนลงคลองสอง

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-	-	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-	
๑. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ แห่ง				พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด ไฟฟ้า ขนาด ๑ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง				
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด ไฟฟ้า ขนาด ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง				

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทบูรเบกษา ตอนลงคลองสอง

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-	-	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-	
๔. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø ๑,๐๐๐ มม. ยาวประมาณ ๖๕ เมตร ๕. ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน ๓ บ่อ ๖. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง				

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
มีแนวสาธารณูปโภคใต้ดินที่ไม่ตรงตามแบบ AS-Built	๒	๒	ปานกลาง	ร่วมตรวจสอบกับเจ้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคและให้ผู้รับจ้างชุดเปิดตรวจสอบแนว

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณบริเวณแยก คปอ. ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นประจำ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- ใบตรวจรับงวดงานก่อสร้าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา	๒๐๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสระยะเวลา โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินการวัดประเมินผลโครงการ วัดจากการติดตามรายงานผล
การดำเนินโครงการ จากการรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญา

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายเท็มเพส ศรีนวัต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเจนฐา จันทรประภา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ