

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเพชรเกษม ข้างคอนโดแบงก์คอกชอไรซอน ตอนลำรางสาธารณะ
หน่วยงาน กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรผ่านจำนวนมาก รวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งบริเวณบริเวณซอยเพชรเกษม ๕๐/๑ และฝั่งตรงข้ามกัน เมื่อเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจรปริมาณสูง ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณตรงข้ามซอยเพชรเกษม ๕๐/๑ ซึ่งมีลำรางสาธารณะที่เชื่อมต่อออกคลองภาษีเจริญซึ่งเป็นคลองสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก บริเวณลำกระโดงตรงข้ามซอยเพชรเกษม ๕๐/๑ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลักจากถอตบทเรียนน้ำท่วมปี ๒๕๖๕

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ แห่ง
- ๓.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด ๑ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง
- ๓.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๔ จัดหาและติดตั้งที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ หลัง
- ๓.๕ จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน

- เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เป็นงานสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- เป็นงานสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามแผนกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๗๐

- ยุทธศาสตร์ ๙ ด้าน : ๑. ด้านเดินทางดี

- ประเด็นการพัฒนา : ๑.๔ ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

- Super KR : ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มข้นภายในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ความเข้มข้นน้อยกว่า ๘๐ มม./ชม. ไม่เกิน ๖๐ นาที ความเข้มข้น ๘๐ - ๑๐๐ มม./ชม. ไม่เกิน ๑๒๐ นาที และความเข้มข้นมากกว่า ๑๐๐ มม./ชม. ไม่เกิน ๑๘๐ นาที

- ชื่อเป้าหมาย หรือ KRs (๗๐) : แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (หน่วยนับ : จุด) ค่าเป้าหมาย : ไม่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการก่อสร้าง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๐๐ วัน (๒๕๗๐)

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ก.ย. ๖๙	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐												ต.ค. ๗๐
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	■													
- จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ		■												
- จัดทำและเห็นชอบราคากลาง		■												
- จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์			■											
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)			■											
- ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล				■										
- รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง					■									
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์					■									
- ขออนุมัติเงินจัดสรร					■									
- ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา						■	■	■	■	■	■	■	■	
- ตรวจสอบพัสดุ/รายงานการตรวจรับ													■	

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานจัดการน้ำที่
ผลิตผลจัดการระบบท่อระบายน้ำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเพชรเกษม ข้างคอนโดแบงค์คอกฮอไรซอน ตอนลำรางสาธารณะ จำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเพชรเกษม ข้างคอนโดแบงค์คอกฮอไรซอน ตอนลำรางสาธารณะ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒๕,๔๐๐,๐๐๐.-	-	๒๕,๔๐๐,๐๐๐.-	
๑. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ แห่ง				พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด ไฟฟ้า ขนาด ๑ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง				
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด ไฟฟ้า ขนาด ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง				

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเพชรเกษม ข้างคอนโดแบงก์คอกอโรซอน ตอนลำรางสาธารณะ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒๕,๔๐๐,๐๐๐.-	-	๒๕,๔๐๐,๐๐๐.-	
๔. จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ หลัง ๕. จัดหาหม้อเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง				

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
มีแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ที่ไม่ตรงตามแบบ AS-Built	๒	๒	ปานกลาง	ร่วมตรวจสอบกับเจ้าของ หน่วยงานสาธารณูปโภคและ ให้ผู้รับจ้างชุดเปิดตรวจสอบ แนว

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก บริเวณลำกระโดงตรงข้ามซอย
เพชรเกษม ๕๐/๑ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลักจากถนนสุขุมวิทบริเวณน้ำท่วมปี ๒๕๖๕

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานก่อสร้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- ใบตรวจรับงวดงานก่อสร้าง - แบบรายงานผลการ ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา	๒๐๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสระยะเวลาดำเนินการ โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินการวัดประเมินผลโครงการ วัดจากการติดตามรายงานผล
การดำเนินโครงการ จากการรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญา

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายพิเชต ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเจษฎา จันทรประภา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ