

ชื่อโครงการ : จัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ
ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีพื้นที่กว้างกว่า ๑,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสังคมที่หลากหลายทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานสำคัญ ๆ ในการบริหารประเทศหลายแห่ง เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมอันหลากหลายในทุกด้าน ทั้งด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับความเจริญ ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความงดงามของ โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้บริการของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดเวลา รวมถึงการเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครของคนต่างจังหวัด ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร มีปัญหาด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินชีวิตตาม ความคุ้นเคยแบบเดิม ๆ ไม่ปรับปรับแนวทางการพัฒนาที่กรุงเทพมหานครต้องการให้เกิดขึ้น ส่งผลต่อการดำเนิน ชีวิตโดยรวมของประชาชนทั่วไป กระทบระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย เพราะหาบเร่แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญเชิงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ ต่อกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเป็นแหล่งอาหารราคาถูกที่ช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพการเจริญเติบโต ของเมืองซึ่งปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย จำนวนมากที่ทำการค้ากระจายอยู่ทั่วไปบนทางเท้า และริมทางที่สาธารณะ หาบเร่ - แผงลอยจึงเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิดปัญหา ต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร อีกทั้งเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ปัญหาความ สกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่าย สินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็น ชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการบริหาร ราชการ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของกรุงเทพมหานคร ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้านที่ ๑ ด้านเดินทางดี และด้านที่ ๗ ด้านเศรษฐกิจดี ซึ่งสำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย จึงได้จัดทำ “โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย” เพื่อสร้างการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ กฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎหมาย อื่นที่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ โดยสำนักเทศกิจดำเนินการตรวจสอบการทำงานของสำนักงานเขตให้คำแนะนำ สนับสนุนการจัดระเบียบการนำนโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้าและ ถนนของกรุงเทพมหานคร มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบ จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาการจราจร ปัญหาความมั่นคงของชาติ กลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณี เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ในการควบคุมตรวจตราการใช้พื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

๒.๒ เพื่อให้พื้นที่จัดการค้าหาบเร่ - แผงลอย มีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย สำหรับจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓. เป้าหมาย

ด้านเดินทางดี

๓.๑ OKR ร้อยละความสำเร็จของการกำกับ กวดขัน และติดตามพื้นที่หาบเร่ - แผงลอย ที่ยกเลิก/ยุบรวม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ OKR ระบบฐานข้อมูลผู้ค้าในที่สาธารณะตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย ๑ ระบบ

ด้านสิ่งแวดล้อมดี

๓.๓ OKR ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในจุดผ่อนผันมีการติดตั้งถังขยะ
หรือที่ล้างภาชนะ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการยุทธศาสตร์และเป็นโครงการตามภารกิจหลักของสำนักเทศกิจ

๔.๒ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูย่าน (Districts) ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมหรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตที่มีอัตลักษณ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความเป็นเอกลักษณ์ของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้านที่ ๑ ด้านเดินทางดี ประเด็นการพัฒนา ๑.๑ เดินได้ เดินดี และด้านที่ ๔ สิ่งแวดล้อมดี ประเด็นการพัฒนา ๔.๒ จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

๔.๓ รูปแบบโครงการเป็นการออกตรวจพื้นที่การค้าในจุดผ่อนผันให้ทำการค้าตามประกาศกรุงเทพมหานคร และพื้นที่หาบเร่ - แผงลอยที่ยกเลิก/ยุบรวม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/ กิจกรรม	เนื้อหา ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า หน้า โครงการ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๙			พ.ศ. ๒๕๗๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
๑	จัดทำและขออนุมัติโครงการ และจัดทำ แผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินการ/ แผนปฏิบัติงาน	๑๐	๑๐	↔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. ผู้ค้าไม่ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติตามแนวทางประกาศ กรุงเทพมหานครฯ	๒	๓	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับผู้ค้า
๒. Database Server ที่สำนัก ยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดให้ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บ ข้อมูลการค้า	๒	๓	ปานกลาง	ประสานสำนักยุทธศาสตร์ Database Server เป็นกรณีพิเศษ
๓. เจ้าหน้าที่บางรายไม่ได้ปฏิบัติ ตามหน้าที่ที่กวตขัน จักระเบียบ ผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง	๒	๓	ปานกลาง	จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และประชุมติดตาม การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า

๙.๒ ผู้ค้าให้ความร่วมมือ ไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๙.๓ กรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพของเมืองสะอาด สวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการกำกับ กวดขันและติดตามพื้นที่หาบเร่ - แผงลอยที่ยกเลิก/ยุบรวม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	<u>วิธีคำนวณ</u> $y = \frac{(x \times 100)}{n}$ y = ร้อยละความสำเร็จของการกำกับ กวดขันและติดตามพื้นที่หาบเร่ - แผงลอยที่ยกเลิก/ยุบรวม x = จำนวนพื้นที่หาบเร่ - แผงลอยที่ยกเลิก/ยุบรวมเป็นไปตามแนวทาง/เกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขของการกำกับ กวดขันและติดตามพื้นที่หาบเร่ - แผงลอยที่ยกเลิก/ยุบรวม n = จำนวนพื้นที่หาบเร่ - แผงลอยที่ยกเลิก/ยุบรวมทั้งหมด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ระบบฐานข้อมูลผู้ค้าในที่สาธารณะตามประกาศกรุงเทพมหานคร	๑ ระบบ	ผลผลิต	<u>วิธีคำนวณ</u> นับจำนวนระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในจุดผ่อนผันมีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	<u>วิธีคำนวณ</u> $y = \frac{(x \times 100)}{n}$ y = ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในจุดผ่อนผันมีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ x = จำนวนของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในจุดผ่อนผันที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ n = จำนวนของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในจุดผ่อนผันทั้งหมด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ จัดทำรายงานการตรวจพื้นที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ นำเสนอ
ผู้บริหารสำนักเทศกิจ

๑๐.๒.๒ จัดทำรายงานการประเมินผลการตรวจพื้นที่และการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจ และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ การประเมินโครงการ

ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจและ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายพนมพร โยธิกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ
สำนักเทศกิจ


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอนุชิต พิพิธกุล)
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ