

ชื่อโครงการ ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น
หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตยานนาวา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กเล็กระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจากระบบทางเดินหายใจยังไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางกายภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอนุบาล ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนำเสนอ ๒ รูปแบบการปรับปรุงให้โรงเรียนเลือกตามความเหมาะสมและงบประมาณ รูปแบบที่ ๑ การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู-หน้าต่าง) หรือ รูปแบบที่ ๒ (ระบบฟอกอากาศ)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5 ของเด็กนักเรียนอนุบาลในห้องเรียน
- ๒.๒ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ

๓. เป้าหมาย

ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน ๖ โรงเรียน ได้รับการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นตามแนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๑๐๐

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร และเป็นโครงการใหม่

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๔ ปลอดภัยภัยจากสิ่งก่อสร้าง เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๒ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของกรุงเทพมหานครได้รับการปกป้อง ลดความเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนา ๖.๓ Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล ตัววัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา super OKR นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง ตัววัดผลหลัก OKR ๔๒๐๖ ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร P๒๓๖ ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักงานเขตยานนาวา

๔.๓ รูปแบบโครงการ ดำเนินการในรูปแบบการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบ ด้านกายภาพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - เดือนกันยายน ๒๕๗๐ ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกำหนดแผนการดำเนินงาน	←→											
๒. สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากสำนักการศึกษา	←→											
๓. สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลให้เป็นห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่นตามแนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข			←→									
๔. สรุปและรายงานผลส่งสำนักการศึกษา											←→	

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๒	๒	ปานกลาง	สำนักงานเขตออกตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในสังกัด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เรียนในห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน และลดการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5
- โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนห้องเรียนอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตยานนาวา จำนวน ๖ โรงเรียน ที่ได้รับการปรับปรุง เป็นห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณ ร้อยละของ ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น จำนวนห้องเรียนอนุบาล ปลอดฝุ่นของโรงเรียนใน สังกัด ทหาร จำนวน ห้องเรียนอนุบาลทั้งหมด ของโรงเรียนในสังกัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ - เดือน กันยายน ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมเป็นรายเดือนตามระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานการดำเนินการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจุฑาภรณ์ อยู่ทิม)

นักวิชาการศึกษาคำาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตยานนาวา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาววรุณลักษณ์ พลหาญ)

ผู้อำนวยการเขตยานนาวา