

ชื่อโครงการ ปลุกต้นไม้ล้านต้น เขตสายไหม ปี ๒๕๗๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสายไหม
ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตสายไหมมีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคาร สถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการปลุกต้นไม้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์พื้นที่เขตสายไหมให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษ และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้ร่มรื่นสวยงาม

๒.๒ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๒.๓ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ประจำทุกเดือนเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่เขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๗๐ ด้านสิ่งแวดล้อมดี ประเด็นพัฒนาที่ ๔.๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตสายไหม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจพื้นที่ เพื่อปลุกต้นไม้ ดำเนินการประจำทุกเดือน												
จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการทุกเดือน												

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- มีพื้นที่รับผิดชอบ มาก แต่มีจำนวน รถบรรทุกน้ำและ เจ้าหน้าที่น้อยทำ ให้การดูแลและ บำรุงรักษาต้นไม้ ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	๓	๒	ปานกลาง	- ขอจัดสรร รถบรรทุกน้ำและ อัตรากำลังเพิ่ม
- การมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการ ปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ยังมี น้อย	๓	๒	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมผ่าน สื่อทางช่องทาง ต่างๆ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่เขตสายไหม ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี
และลดภาวะมลพิษในอากาศ

๙.๒ สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้ และช่วยกัน
ดูแลรักษาต้นไม้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีจำนวนต้นไม้ที่ ปลูกเพิ่มขึ้น	เป็นไปตาม เป้าหมายที่ สำนัก สิ่งแวดล้อม กำหนด	ผลผลิต	นับจำนวนต้นไม้ที่ดำเนินการปลูก ต้นไม้	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ต.ค.๖๙ - ก.ย.๗๐)

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA policy tracking เป็นประจำทุกเดือน
- รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ Bangkok tree ทุกครั้งหลังจัดกิจกรรม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสำรวย อัมระโทก)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณสุข

สำนักงานเขตสายไหม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอภิชาติ แสนมาโนช)

(ผู้อำนวยการเขตสายไหม)

ตำแหน่ง.....