

ชื่อโครงการ เพิ่มสวน ๑๕ นาที่ เขตสายไหม ปี ๒๕๗๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสายไหม
ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตสายไหมมีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคาร สถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มสวน ๑๕ นาที่ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกาย และสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและปรับภูมิทัศน์พื้นที่เขตสายไหมให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกายและให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะด้วยการเดิน
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้ร่มรื่นสวยงาม
- ๒.๓ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๔ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สาธารณะ

๓. เป้าหมาย

จำนวนสวนสาธารณะ (สวน ๑๕ นาที่) เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๗๐ ด้านสิ่งแวดล้อมดี ประเด็นพัฒนาที่ ๔.๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสายไหม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ	←→											
ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน	←→				→							

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก..พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์		←										→
จัดทำรายงานผลการดำเนินการ		←										→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- มีพื้นที่รับผิดชอบมาก แต่มีจำนวนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่น้อยทำให้การดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๓	๒	ปานกลาง	- ขอจัดสรรรถบรรทุกน้ำและอัตรากำลังเพิ่ม - จัดทำแผนเข้าพัฒนาสวนสาธารณะ
- การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ยังมีน้อย	๓	๒	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อทางช่องทางต่างๆ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะ นั่งพักผ่อน ออกกำลังกาย
- ๙.๒ ประชาชนเข้าถึงสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
- ๙.๓ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
- ๙.๔ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สาธารณะ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
สวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น	เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด	ผลผลิต	จำนวนสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ต.ค.๖๙ – ก.ย.๗๐)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

-รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

-รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA policy tracking เป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ

ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

ลงชื่อ..... (นายสำรวจ อัมระโทก) ผู้เสนอโครงการ

นางจิตกรงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งหัวหน้ารักษาความสะอาดและส่วนสาธารณสุข
สำนักงานเขตสายไหม

ลงชื่อ..... (นายอภิชาติ แสนมาโนจ) ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้อำนวยการเขตสายไหม)
ตำแหน่ง.....