

ชื่อโครงการ

BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในการดึงเอาพลังของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชาชนทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติบริหารจัดการดีและสิ่งแวดล้อมดี

สำนักงานเขตบางคอแหลม เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านบริหารจัดการดีต่อสังคม จึงรวบรวมอาหารส่วนเกิน (Food surplus) จากผู้ต้องการแบ่งปันและนำส่งต่อให้ผู้รับอย่างเป็นระบบ รวมถึงการแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีความต้องการแบ่งปัน เชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food security) และส่งต่อให้ผู้รับ (กลุ่มเป้าหมาย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขาดแคลน รวมทั้งลดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

๒.๒ เพื่อจัดหารวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ อาหารส่วนเกิน (Food surplus) “จากผู้บริจาคสู่ผู้รับ” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหารเป็นเป็นรูปธรรม

๒.๓ มีความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ให้แก่ประชาชน

๒.๔ เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการด้านจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ภาควิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง

๓. เป้าหมาย กลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหารในพื้นที่เขตบางคอแหลม

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการสอดคล้องกับ

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และการเสริมสร้างพลังทางสังคม

๔.๒.๒ นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติการบริหารจัดการดี พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๓ รูปแบบโครงการ สนับสนุนการดำเนินงาน BKK Food Bank ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๗๐

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ จัดเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ		←→										
๖.๒ ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวดและจัดสรรงบประมาณฯ				←→								
๖.๓ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ					←→							
๖.๔ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด				←→								→
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน											←→	

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานเขตบางคอแหลม งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	กลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหารในพื้นที่เขตบางคอแหลม	ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สนับสนุนการทำโครงการ/กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (ตามรายละเอียดที่แนบ)	๕๐,๐๐๐.-	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
กรณีอาหารเสีย หรือประชาชนร้องเรียน เมื่อบริโภคอาหารอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้บริโภคอาหารตามเวลาที่กำหนด
ประชาชนรับอาหารไปมากกว่าปกติ หรือนำไปขายต่อ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	จัดระบบรับอาหารให้เป็นระบบ
หากประชาชนนำอาหารไปบริโภคมาก แล้วบริโภคไม่ทันอาจกลายเป็นขยะในชุมชนแทน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	กระจายความต้องการอาหารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่าทั่วถึง รวดเร็ว ตามระยะเวลาที่กำหนด
ประชาชนได้รับการแจกจ่ายไม่ทั่วถึง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	สำรวจกลุ่มเปราะบางและผู้ต้องการอาหารให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) มีจำนวนลดลงไม่ส่งผลเสียและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

๙.๒ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food security) โดยการส่งต่อการช่วยเหลือทางด้านอาหาร ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ประชาชนหรือผู้ต้องการอาหารได้รับอย่างเป็นรูปธรรม

๙.๓ ประชาชนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ สร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ

๙.๔ มีระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ และเกิดเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- จำนวนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหาร - จำนวนผู้รับ (กลุ่มเป้าหมาย) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอาหาร	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	จำนวนกลุ่มเปราะบางที่ส่งต่อได้	สิ้นสุดโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ✓

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ ✓


ประเมินความสำเร็จของโครงการ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปผลโครงการ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดโครงการ ✓

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุทธิดันต์ สุทธิวงษ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางคอแหลม

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวอรชา ม้วยเสมา)

ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม