

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง
ปีงบประมาณ	๒๕๗๐ – ๒๕๗๑

๑. หลักการและเหตุผล

สวนบวรประชานันท์เป็นสวนสาธารณะสำคัญของเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในการรองรับกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงทั้งการจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน สวนบวรประชานันท์ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา ซึ่งเป็นคลองที่แยกจากคลองสนามชัย ไหลลงทิศใต้ไปบรรจบกับคลองอีกสองสาย คือ คลองนาและคลองขุนราชพินิจใจ เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริเวณฝั่งตรงข้ามสวนบวรประชานันท์ ยังมีเกาะลอยน้ำกลางคลองเฉลิมชัยพัฒนา คือ เกาะไทรงาม และเกาะลำพู ซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการปลูกขึ้น ได้แก่ ต้นไทร ต้นจาม ต้นทองอุไร และต้นลำพู ระดับพื้นดินมีทางเดินเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาทางธรรมชาติ

ปัจจุบันคลองเฉลิมชัยพัฒนาไม่เพียงเป็นพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำเท่านั้น หากยังมีมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาวินัยชีวิตชุมชนริมน้ำแบบดั้งเดิมไว้ เช่น การพายเรือ การค้าขายทางน้ำ และการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ตลอดจนการจัดกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานลอยกระทง หรือ กิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงขาดการออกแบบโครงสร้างและภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับศักยภาพกับบทบาทของพื้นที่ในหลายมิติ จึงทำให้ไม่สามารถรองรับกิจกรรมของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และดึงดูดการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจท้องถิ่นได้

ดังนั้น การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา และสวนบวร
ประชาชนท์ จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในมิติแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
พื้นที่สาธารณะให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม สร้างพื้นที่กิจกรรมของชุมชนที่
ปลอดภัย เชื่อมโยงกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างรายได้ของชุมชน ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและเมืองเป็นมิตรกับทุกคน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนสาธารณะประชาชนทำให้สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้งานของประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับพื้นที่สาธารณะให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน สนับสนุนการออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องเร่งดำเนินการและเป็นโครงการใหม่


ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน โครงการมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑.๒ ปรับปรุงบริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต ให้มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง ทั้งยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเดินทางดี ประเด็นพัฒนา ๑.๑ เดินได้ เดินดี SUPER KR เส้นทางเท้าที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับทุกคน (Bangkok trail) KRS ๑๑๒๐๙ ศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกและเพิ่มทางเดินริมน้ำในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๕. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ สถานที่ดำเนินการ บริเวณริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา (ช่วงใต้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก - วัดหัวกระบือ) และ สวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน

๕.๒ ระยะเวลาดำเนินการ : ๕๔๐ วัน (ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑)



๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ																			
	พ.ศ. ๒๕๖๐										พ.ศ. ๒๕๖๑									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
๑. จัดเตรียมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	■																			
๒. ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		■	■																	
๓. ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา				■	■															
๔. ดำเนินการตามสัญญา						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

๗. งบประมาณ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย ๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ๒) งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ - แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอด แบบ คำนวณราคา กลาง งานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖๐
๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา งบลงทุน ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน ส่วนที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ส่วนที่ ๓ งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	๑๙,๕๐๗,๖๗๔.๓๑ - ๑,๓๓๑,๐๑๑.๖๔	๘๖,๓๐๓,๘๓๑.๖๒ - ๔,๖๙๖,๑๖๘.๓๘	๑๐๕,๘๑๑,๕๐๕.๙๓ - ๖,๐๒๗,๑๘๐.๐๒	
๒) งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ งบลงทุน ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน ส่วนที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑๖,๘๑๕,๑๔๘.๙๗ ๑๑๘,๓๓๑.๐๖	- -	๑๖,๘๑๕,๑๔๘.๙๗ ๑๑๘,๓๓๑.๐๖	

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๗๑		
ส่วนที่ ๓ งานค่าใช้จ่าย พิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	๑,๒๒๗,๘๓๔.๐๒	-	๑,๒๒๗,๘๓๔.๐๒	
คิดเป็นเงิน	๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายตามความเป็นจริง กรณียอดหนึ่ง ยอดใดไม่พอ
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติม

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑ ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน) และส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป จำนวน ๙๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามา เสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงาน ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง กันกับกรุงเทพมหานคร

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะริมคลองที่เอื้อต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และกิจกรรมทางสังคม พร้อมอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและพื้นที่ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วม และสนับสนุนความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

๑๐. การติดตามประเมินผล


๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน	พื้นที่สวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน และพื้นที่บริเวณริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา (ช่วงใต้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก - วัดหัวกระปือ) ได้รับการปรับปรุง (ร้อยละ ๑๐๐)	ผลผลิต	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน	๕๔๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาสา ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน	พื้นที่สวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน และพื้นที่บริเวณริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา (ช่วงใต้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก - วัดหัวกระปือ) ได้รับการปรับปรุง (ร้อยละ ๑๐๐)	ผลผลิต	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน	๕๕๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาสา ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2570
สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ด้าน : เมืองและการพัฒนาเมือง
 แผนงาน : ผังเมืองและการพัฒนาเมือง
 ผลผลิต : พัฒนาและฟื้นฟูเมือง
 ประเภทงบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 รายการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 งบประมาณ : 130,000,000 บาท
 ระยะเวลาดำเนินการ : 540 วัน

	ปีงบประมาณ พ.ศ.2570												ปีงบประมาณ พ.ศ.2571												หมายเหตุ
	งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนการปฏิบัติงาน																									
1. จัดทำแผนงาน / ขออนุมัติโครงการ																									
2. ร่างขอบเขตของงาน/ รายละเอียดที่สุดและ ร่างเอกสารเชิญชวน																									
3. ขออนุมัติจ้างและดำเนินการจ้าง																									
4. ขออนุมัติเงินประจำงวด																									
5. ตรวจสอบร่างสัญญาและลงนามในสัญญาจ้าง																									
6. ดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง (540 วัน)																									
แผนการใช้จ่ายเงิน																									
จ่ายเดือนละ/ จ่ายงวดละ (หน่วย : บาท)							13,000,000			26,000,000			26,000,000			26,000,000			19,500,000			19,500,000			
จ่ายเงินรวม (หน่วย : บาท)	39,000,000.-												91,000,000.-												

ลงชื่อ นางสาวนุชจริย อรุณกมล ผู้จัดทำ

(นางสาวนุชจริย อรุณกมล)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเมือง

ส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ (นายอาสา ทอธรรมชาติ) ผู้รับรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2570
สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ด้าน : เมืองและการพัฒนาเมือง
แผนงาน : ผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ผลผลิต : พัฒนาและฟื้นฟูเมือง
ประเภทงบประมาณ : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ : 130,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 540 วัน

	ปีงบประมาณ พ.ศ.2570												ปีงบประมาณ พ.ศ.2571												หมายเหตุ
	งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนการปฏิบัติงาน																									
1. จัดทำแผนงาน / ขออนุมัติโครงการ																									
2. ร่างขอบเขตของงาน/ รายละเอียดที่สุดและ ร่างเอกสารเชิญชวน																									
3. ขออนุมัติจ้างและดำเนินการจ้าง																									
4. ขออนุมัติเงินประจำงวด																									
5. ตรวจร่างสัญญาและลงนามในสัญญาจ้าง																									
6. ดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง (540 วัน)																									
แผนการใช้จ่ายเงิน																									
จ่ายเดือนละ/ จ่ายงวดละ (หน่วย : บาท)							13,000,000			26,000,000			26,000,000			26,000,000			19,500,000			19,500,000			
จ่ายเงินรวม (หน่วย : บาท)	39,000,000.-												91,000,000.-												

ลงชื่อ

16 ธ.ค. 2569

ผู้จัดทำ


(นางสาวนุชจริย อรุณกมล)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเมือง

ส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายอรรถพร ธรรมานะ)

ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายละเอียดการของงบประมาณประเภทลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

แบบ ง. 109

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยรับงบประมาณ.....ส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง..... ส่วนราชการ.....สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง.....

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง.....

แผนงาน.....ผังเมืองและการพัฒนาเมือง.....

ผลลัพธ์/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์.....พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่/ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมถนนบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน

ลำดับ ที่	รายการ/รายการผูกพัน/เนื้อหา	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์และความสำเร็จ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	
	งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมถนนบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน 1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมถนนบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา <u>ส่วนที่ 1</u> ค่างานต้นทุน 1 กลุ่มงานที่ 1 ทางเดินริมถนน สะพานและตลิ่ง งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 2 กลุ่มงานที่ 2 งานอาคารศาลา 3 ชั้น งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า รวม 1 อาคาร รวมศาลา 3 ชั้น 2 อาคาร 3 กลุ่มงานที่ 3 งานอาคารศาลา 2 ชั้น งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า รวม 1 อาคาร รวมศาลา 4 ชั้น 4 อาคาร 4 กลุ่มงานที่ 4 งานภูมิทัศน์ งานฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ งานวัสดุพืชพรรณ <u>ส่วนที่ 2</u> งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง <u>ส่วนที่ 3</u> งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี 2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ <u>ส่วนที่ 1</u> ค่างานต้นทุน	39,000,000.00	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ทางเดินริมถนนบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ให้สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้งานของประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับพื้นที่สาธารณะให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน สนับสนุนการออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน พื้นที่โครงการฯ บริเวณริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา (ซึ่งได้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก - วัดพิงกระเบื้อง) และ สวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน พื้นที่โครงการทั้งหมดโดยประมาณ 19,925 ตร.ม. - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมถนนบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา (13,125 ตร.ม.) - งานปรับปรุงสวนบวรประชานันท์ (6,800 ตร.ม.)	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยรับประมาณ.....ส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง..... ส่วนราชการ.....สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง.....

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง.....

แผนงาน.....ผังเมืองและการพัฒนาเมือง.....

ผลผลิต/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์.....พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่/ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนาและสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน

ลำดับ ที่	รายการ/รายการผูกพัน/เนื้องาน	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์และความจำเป็น	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	กลุ่มงานที่ 1 งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล			
2	กลุ่มงานที่ 2 อาคารท้องน้ำ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล			
3	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ งานวัสดุพืชพรรณ ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ ระบบโสตทัศนฯ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		งบประมาณโครงการ 130,000,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน (2570-2571) งบประมาณปี 2570 = 39,000,000.00 บาท งบประมาณปี 2571 = 91,000,000.00 บาท	
	รวมทั้งสิ้น			
	ประมาณการปีงบประมาณต่อไป (5)	91,000,000.00		
	ประมาณการปีงบประมาณ 2 ปีข้างหน้า (6)			
	ประมาณการปีงบประมาณ 3 ปีข้างหน้า (7)			