

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑


๑. หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านบุตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยในเขตฝั่งธนบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิสังคมอย่างโดดเด่น พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิต “ชั้นลงหิน” ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษชาวบ้านบุนั้นอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ และปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย อัตลักษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและทักษะฝีมือช่างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

ชุมชนบ้านบุตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย มีความสำคัญในฐานะจุดเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางกอกน้อย-คลองบางหลวง-คลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโครงข่ายคมนาคมหลักของกรุงเทพฯ ในอดีต อย่างไรก็ตาม กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชนปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการค้าขายแบบพื้นบ้านลดลง ขณะที่วิถีชีวิตสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนมีแนวโน้มที่จะทำให้เอกลักษณ์ของชุมชนดั้งเดิมสูญหายไปบางส่วน การตั้งถิ่นฐานริมคลองทำให้ในอดีตการสัญจรทางน้ำเป็นวิถีหลักของชุมชน แต่ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน พื้นที่สาธารณะริมน้ำมีขนาดจำกัดและเข้าถึงได้ยาก การออกแบบพื้นที่ริมน้ำยังไม่เอื้อต่อการใช้งานร่วมกันของชุมชน นักท่องเที่ยว และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ระบบการเดินเท้าและการเชื่อมต่อระหว่างถนนกับคลองยังขาดความสะดวกต่อการเดินทางอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันคุณภาพน้ำในคลองบางกอกน้อยเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับกิจกรรมสาธารณะและการท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้ ปัญหาการบุกรุกและครอบครองพื้นที่ริมน้ำโดยการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล้ำพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะลดลง ไม่มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมชุมชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำ อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้ยังมีโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมมีชีวิต (Living Heritage) ที่ยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิม ควบคู่กับภูมิปัญญาหัตถกรรมสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ “พื้นที่สาธารณะริมน้ำเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ” ของฝั่งธนบุรีได้

ดังนั้น การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกและเพิ่มทางเดินริมน้ำในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร บริเวณย่านบ้านบุ จึงมีความจำเป็นเพื่อบูรณาการการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ สร้างพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นที่ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศริมคลอง อีกทั้งยังเป็นการวางกรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำอย่างยั่งยืน

แผนที่...



๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของย่านบ้านบุ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ

๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมคลองและระบบนิเวศทางน้ำให้มีความยั่งยืน

๒.๓ เพื่อปรับปรุงทัศนทัศน์พื้นที่สาธารณะริมน้ำที่ตอบสนองต่อการใช้งานของชุมชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๒.๔ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ในการดูแลและพัฒนาพื้นที่

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงทางเดินริมน้ำ และโครงสร้างทางเท้าให้ได้มาตรฐาน ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟส่องสว่างราวกันตก และพื้นที่พักผ่อนใหม่ริมคลองบางกอกน้อย และงานโครงสร้างประกอบทางเดินริมน้ำให้เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องบริเวณย่านบ้านบุ

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องเร่งดำเนินการและเป็นโครงการใหม่

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารนโยบายที่กำหนดใน Policy Mapping ข้อ ๑. เดินทางดี ประเด็นพัฒนา ๑.๑ เดินได้ เดินดี SUPER KR เส้นทางเท้าที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับทุกคน (Bangkok trail) ค่าเป้าหมาย : ๕๐ เส้นทาง (๕๐๐ กม.) (เป้าหมายสะสมปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) KR๑ ศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกและเพิ่มทางเดินริมน้ำในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครในการรับรู้ในการรับรู้ของเมือง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินริมน้ำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ – พ.ศ. ๒๕๗๑ (๕๔๐ วัน)

๖. แผนปฏิบัติการ

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ															
	พ.ศ. ๒๕๖๙												พ.ศ. ๒๕๗๐			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
๑. จัดเตรียมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
๒. ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)																
๓. ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา																
๔. ดำเนินการตามสัญญา																

๗. งบประมาณ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๑ โดยแบ่งเงินงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้

- งบประมาณปี ๒๕๗๐ วงเงินงบประมาณ ๔๓,๕๕๖,๕๔๔.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- งบประมาณปี ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณ ๑๒๑,๔๔๓,๔๕๖.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๗๑		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๔๓,๕๕๖,๕๔๔	๑๒๑,๔๔๓,๔๕๖	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ - แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างกรรมบัญชีกลาง ตุลาคม ๒๕๖๐
งบลงทุน				
ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๑๕,๖๐๑,๗๔๕	๓๓,๙๑๘,๐๕๔		
ส่วนที่ ๒ ค่าเรือถอนและค่าชดเชย	๘,๕๖๑,๔๙๙	-		
ส่วนที่ ๓ งานจัดสวน	-	๒๙,๓๔๕,๕๐๓		
ส่วนที่ ๔ งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	๑๙,๓๙๓,๓๐๐	๕๘,๑๗๙,๘๙๙		
คิดเป็นเงิน	๔๓,๕๕๖,๕๔๔	๑๒๑,๔๔๓,๔๕๖	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายตามความเป็นจริง กรณียอดหนึ่งยอดใดไม่พอ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตามเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติม

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๑ ของสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๔๓,๕๕๖,๕๔๔.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาท) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. แผนพัฒนาพื้นที่ริมน้ำที่จัดทำขึ้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ	๔	๔	สูง	จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการจริง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุกฝ่าย
๒. การบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมน้ำยังคงมีอยู่หรือเกิดความขัดแย้งกับผู้ครอบครองพื้นที่เดิม	๓	๕	สูง	ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่อย่างเป็นธรรม พร้อมจัดหาทางเลือกหรือพื้นที่รองรับที่เหมาะสม
๓. การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสภาพอากาศหรือข้อจำกัดด้านพื้นที่	๓	๓	ปานกลาง	จัดทำแผนงานที่ยืดหยุ่น ปรับระยะเวลาการก่อสร้างตามฤดูกาล และกำหนดมาตรการเร่งรัดงานเมื่อมีเหตุล่าช้า
๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่องหรือขาดความเข้าใจร่วม	๓	๔	ปานกลาง - สูง	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการร่วมระหว่างหน่วยงาน พร้อมจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ และใช้ระบบรายงานความคืบหน้าออนไลน์
๕. ความเสียหายต่อโบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่	๒	๕	ปานกลาง - สูง	ดำเนินการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมก่อนเริ่มงาน พร้อมวางแผนเขตก่อสร้างและใช้เทคนิคที่ลดการสั่นสะเทือน
๖. พื้นที่ที่พัฒนาเสร็จแล้วขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๒	๔	ปานกลาง	จัดทำแผนบริหารจัดการหลังการก่อสร้าง (Post-Project Management) โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผลประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน ส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกกลุ่มคนในชุมชน ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมตัวและกิจกรรมชุมชน เช่น การออกกำลังกาย การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งยังลดปัญหาการบุกรุกและใช้พื้นที่ริมน้ำอย่างไม่เป็นระบบ สร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการสัญจร

๙.๒ ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านพื้นที่พาณิชยกรรมขนาดเล็ก (ร้านค้า หัตถกรรม ตลาดชุมชน) และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เดินชมสองฝั่งเจ้าพระยา” เชื่อมฝั่งพระนคร – ธนบุรี ซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ใกล้เคียงและการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน

๙.๓ ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ พื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศริมน้ำ เช่น การปลูกพืชน้ำและต้นไม้พื้นถิ่น การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง พัฒนาพื้นที่สีเขียว (Green Space) และสวนสาธารณะริมน้ำ เพิ่มความร่มรื่นและลดปรากฏการณ์ “เกาะความร้อนเมือง” (Urban Heat Island) โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักผ่อนและกิจกรรมกลางแจ้ง

๙.๔ ผลประโยชน์...

๙.๔ ผลประโยชน์ด้านวัฒนธรรมและมรดกประวัติศาสตร์ พื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์ย่านบางกอกน้อย ชุมชนเก่า วัด และตลาดริมน้ำ ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม สร้างพื้นที่จัดแสดง นิทรรศการกลางแจ้ง ลานวัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่

๙.๕ ผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการและความยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็น รูปธรรม ทั้งด้านการบำรุงรักษาและการป้องกันบุกรุก พัฒนารูปแบบการบริหารพื้นที่สาธารณะริมน้ำแบบ บูรณาการ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สร้างต้นแบบการพัฒนาเมืองริมน้ำที่เชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม กับเมืองสมัยใหม่ สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ริมน้ำอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเมิน ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators – KPIs) ตัวชี้วัดจะสะท้อนผลลัพธ์พื้นที่ริมน้ำ บ้านบุ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้าน กายภาพ (Physical) ด้านการสัญจร (Mobility) ด้านวัฒนธรรมและชุมชน (Cultural & Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ ด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (Economic & Tourism)	ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผน ปฏิบัติงาน - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๐ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐	ระดับ ผลผลิต	วิธีคำนวณ คำนวณจากร้อยละความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สูตรคำนวณ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ทหาร เป้าหมายการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) คูณด้วยคะแนนเต็ม $\frac{\text{ผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จ}}{\text{ค่าเป้าหมายการดำเนินงานทั้งหมด}} \times ๑๐๐$	เมื่อดำเนินการ โครงการเสร็จสิ้น


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง เป็นผู้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการต่อผู้บังคับบัญชา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสร้อยสุบ พงษ์พูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาสา ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

๙.๔ ผลประโยชน์ด้านวัฒนธรรมและมรดกประวัติศาสตร์ พื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์ย่านบางกอกน้อย ชุมชนเก่า วัด และตลาดริมน้ำ ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม สร้างพื้นที่จัดแสดง นิทรรศการกลางแจ้ง ลานวัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่

๙.๕ ผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการและความยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็น รูปธรรม ทั้งด้านการบำรุงรักษาและการป้องกันบุกรุก พัฒนารูปแบบการบริหารพื้นที่สาธารณะริมน้ำแบบ บูรณาการ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สร้างต้นแบบการพัฒนาเมืองริมน้ำที่เชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม กับเมืองสมัยใหม่ สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ริมน้ำอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเมิน ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators – KPIs) ตัวชี้วัดจะสะท้อนผลลัพธ์พื้นที่ริมน้ำ บ้านบุ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้าน กายภาพ (Physical) ด้านการสัญจร (Mobility) ด้านวัฒนธรรมและชุมชน (Cultural & Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ ด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (Economic & Tourism)	ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผน ปฏิบัติงาน - ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕๐ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร้อยละ ๖๐	ระดับ ผลผลิต	วิธีคำนวณ คำนวณจากร้อยละความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สูตรคำนวณ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ทหาร เป้าหมายการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) คูณด้วยคะแนนเต็ม $\frac{\text{ผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จ}}{\text{ค่าเป้าหมายการดำเนินงานทั้งหมด}} \times ๑๐๐$	เมื่อดำเนินการ โครงการเสร็จสิ้น

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง เป็นผู้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการต่อผู้บังคับบัญชา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสร้อยสุข พงษ์พล)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาสา ทองธรรมชาลี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน.....วันที่ 29, ๑๓, ๖๘
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.....วันที่ ๐๕, ๑๓, ๖๘
ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ 20, 12, ๖๗
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน.....วันที่ ๒๕, 12, ๖๗
เจ้าหน้าที่/อบท พิมพ์/ทาน.....วันที่ ๒๕ 12, ๖๗

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง
แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่

ประเภทงบรายจ่าย-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ)
รายการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินร่น้ำบริเวณย่านบ้านบุ -
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

แบบ ง.202
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

งบประมาณ 165,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 540 วันทำการ

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ก.ย.	งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				หมายเหตุ
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนการปฏิบัติงาน																										
- จัดทำและเห็นชอบ/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง																										
- จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ																										
- จัดทำและเห็นชอบราคากลาง																										
- จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์																										
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)																										
- ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล																										
- รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง																										
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์																										
- ขออนุมัติเงินจัดสรร																										
- ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา																										
- ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ																										
แผนการใช้จ่ายเงิน																										
จ่ายเดือนละ/จ่ายงวดละ (หน่วย: บาท)								63,556,500						42,556,500					38,943,457					38,943,457		
จ่ายเงินรวม (หน่วย: บาท)																										165,000,000

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นายอภิรักษ์เกียรติรักษ์ เบญจลักษณ์ดำรงคำ)
นักผังเมืองชำนาญการ กลุ่มงานฟื้นฟูเมือง
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อผู้รับรอง
(นายอัยลา พงษ์ธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง
แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ผลผลิตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่

ประเภทงบรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ)
รายการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุ -
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

แบบ ง.202
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

งบประมาณ 165,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 540 วันทำการ

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ก.ย.	งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนการปฏิบัติงาน																										
- จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง																										
- จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ																										
- จัดทำและเห็นชอบราคากลาง																										
- จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์																										
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)																										
- ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล																										
- รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง																										
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์																										
- ขออนุมัติเงินจัดสรร																										
- ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา																										
- ตรวจสอบพัสดุ/รายงานการตรวจรับ																										
แผนการใช้จ่ายเงิน																										
จ่ายเดือนละ/จ่ายงวดละ (หน่วย : บาท)								43,556,544							43,556,544									38,943,457		
จ่ายเงินรวม (หน่วย : บาท)																										165,000,000

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอภิรักษ์เกียรติรักษ์ เบญจศักดิ์ดำรงค์)
นักผังเมืองชำนาญการ กลุ่มงานฟื้นฟูเมือง
ผู้อำนวยการและฟื้นฟูเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ)
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รองผู้อำนวยการสำนักการ..... วันที่ 29 ต.ค. 68
ผู้อำนวยการสำนักการ..... วันที่ 23, 11, 68
ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ 25, 12, 68
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ 25, 12, 68
เจ้าหน้าที่/งานท.พิมพ์งาน..... วันที่ 25, 12, 68

รายละเอียดการของงบประมาณประเภทลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

แบบ ง. 109

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยรับงบประมาณ.....ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง..... ส่วนราชการ.....สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง.....

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง.....

แผนงาน.....ผังเมืองและการพัฒนาเมือง.....

ผลผลิต/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์...พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่/ โครงการปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	รายการ/รายการผูกพัน/เนื้อหา	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์และความจำเป็น	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	
	งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำ ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน 1.1 งานเตรียมงานและงานรื้อถอน 1.2 งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 1.3 งานระบบสุขาภิบาล 1.4 งานระบบไฟฟ้า 1.5 งานระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนที่ 2 งานต้นไม้ ส่วนที่ 3 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ส่วนที่ 4 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องมี	165,000,000	1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของย่านบ้านบุ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมคลองและระบบนิเวศทางน้ำให้มีความยั่งยืน 3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมน้ำที่ตอบสนองต่อการใช้งานของชุมชนและดึงดูด นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ในการดูแลและพัฒนาพื้นที่ พื้นที่โครงการฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทางเดินริมน้ำบริเวณย่านบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระยะทางพื้นที่โครงการมีความยาวประมาณ 1,120 เมตร งบประมาณโครงการ 165,000,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน (2570-2571) งบประมาณปี 2570 = 43,556,544.- บาท งบประมาณปี 2571 = 121,443,456.- บาท	
รวมทั้งสิ้น				
ประมาณการปีงบประมาณต่อไป (5)				
ประมาณการปีงบประมาณ 2 ปีข้างหน้า (6)				
ประมาณการปีงบประมาณ 3 ปีข้างหน้า (7)				