

ชื่อกิจกรรม	BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมประชาชน ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครมีมติบริหารจัดการดีและมีสิ่งแวดล้อมดี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านบริหารจัดการดีต่อสังคม จึงรวบรวมอาหารส่วนเกิน (Food surplus) จากผู้ต้องการแบ่งปันและนำส่งต่อให้ผู้รับอย่างเป็นระบบ รวมถึงการแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีความต้องการแบ่งปัน เชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ซึ่งจำเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (food security) และส่งต่อให้ผู้รับ (กลุ่มเป้าหมาย) ในพื้นที่เขตบางเขน ที่ขาดแคลน รวมทั้งลดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

๒.๒ เพื่อจัดหารวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ อาหารส่วนเกิน (Food surplus) เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพจาก “ผู้บริจาค สู่ ผู้รับ” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหารอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๓ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ภาควิชาการอาหารจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดหาผู้บริจาคอาหารส่วนเกินในพื้นที่เขต

๓.๒ ดำเนินการส่งต่อ อาหารให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน/องค์กรในพื้นที่เขตบางเขน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และการเสริมสร้างพลังทางสังคม

๔.๒.๒ นโยบายผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร มีมติบริหารจัดการดี/สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นการจัดการส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขต

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๗๐ ณ ชุมชนและองค์กรในพื้นที่เขตบางเขน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๖.๑ ขออนุมัติโครงการ			←→								
๖.๒ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการฯ				←→							
๖.๓ สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการดำเนินที่กำหนด				←→							
๖.๔ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน				←→							

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานพัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม งบรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ยอดเงิน ๕๐,๐๐๐บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง กรณียอดโดยยอดหนึ่ง ไม่เพียงพอแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตจัดทำโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			๕๐,๐๐๐	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
กรณีอาหารเสีย หรือประชาชนร้องเรียน เมื่อบริโภคอาหารอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบอาหาร	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้บริโภคอาหารตามเวลาที่กำหนด
หากประชาชนนำอาหารไปในปริมาณมากแล้ว บริโภคไม่ทันอาจกลายเป็นขยะในชุมชนแทน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	กระจายความต้องการอาหารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ตามระยะเวลาที่กำหนด
ปริมาณอาหาร/เครื่องอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเปราะบาง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	จัดหาผู้บริจาคอาหารส่วนเกินในพื้นที่เขต

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ บริหารจัดการอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ให้มีจำนวนลดลงไม่ส่งผลเสียและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

๙.๒ สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food security) โดยการส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านอาหาร ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ประชาชนหรือผู้ที่ต้องการอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม

๙.๓ มีระบบการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ และเกิดเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของคณกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ ๒๐	ผลลัพธ์	แบบลงทะเบียนข้อมูลการรับอาหาร	ภายใน ๓ เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนโดย มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ส่งให้กับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูล

๑๐.๓ การประเมินโครงการ

ประเมินความสำเร็จของโครงการ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปผลโครงการในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
()

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
()