

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองสามวา
ประจำปี ๒๕๗๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

.....

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นเขตที่มีขนาดใหญ่ อันดับ ๔ จาก ๕๐ เขต มีเนื้อที่รวม ๑๑๐.๖๘๖ ตารางกิโลเมตร ๖๙,๑๗๘.๗๕ ไร่ มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๓,๓๔๙ คน (ณ ตุลาคม ๒๕๖๗) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่สำคัญในภาวะปัจจุบัน พบว่า พื้นที่เขตคลองสามวาถูกจัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการปลูกสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีประชากรในพื้นที่อุทิศที่ดิน และจดทะเบียนโอนเป็นทางสาธารณะเป็นจำนวนมาก

สภาพพื้นที่เขตคลองสามวามีถนน ตรอก ซอย และพื้นที่ว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในเวลาค่ำคืน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพและยวดยานที่ใช้เส้นทางร่วมกัน จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรและประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองสามวา

๒.๓ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของยานพาหนะ เป็นไปโดยสะดวกไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะให้ส่องสว่างเพียงพอ ภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับเรื่องจาก Traffy Fondue

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทกิจกรรม เป็นโครงการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านปลอดภัย ประเด็นการพัฒนาที่ ๒.๑ แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม OKRs ๒๑๑๙

๔.๑ สำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตที่เป็นสาธารณะ ซึ่งสำนักงานเขต คลองสามวา ดูแล

๔.๒ จัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ (งบประมาณปี ๒๕๗๐)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจพื้นที่สาธารณะและเอกชน												
๒. ประสานการไฟฟ้าเขตมินบุรี และการไฟฟ้าเขตบางเขนซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด												
๓. รายงานผลการดำเนินการผู้บังคับบัญชา												

๗. งบประมาณ

กรณีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รายการค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งานบำรุงรักษาซ่อมแซม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ		กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๗๐	รวมทั้งสิ้น	
- สำรวจพื้นที่สาธารณะและเอกชน เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตราย	-	-	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประสานการไฟฟ้าเขตมินบุรี และเขตบางเขนซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด	เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐	เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกต้องประสานการไฟฟ้าเขตมินบุรี และเขตบางเขน ดำเนินการ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	จัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้า เขตมินบุรีและเขตบางเขนเร่งรัดดำเนินการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอในพื้นที่เขตคลองสามวาได้
- ๙.๒ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานราชการในด้านการบริการและการไว้วางใจจากประชาชน
- ๙.๓ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๙.๔ ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหาไฟฟ้าดับแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน	๘๐	ผลผลิต	<u>วิธีการคำนวณ</u> คะแนนเต็ม คูณด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในระบบ Traffy Fondue ที่ได้รับการแก้ไขภายใน ๗ วันทำการหารด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในระบบ Traffy Fondue ทั้งหมด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนผ่านระบบ BMA Policy Tracking

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากเอกสารการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนและเอกสารหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอกิจกรรม

(นายภาณุวัฒน์ วัฒนารากุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติกิจกรรม

(นางธัญภัส มณีศรี)

ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา