

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : จำนวน 22 โครงการฯ

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม<br>(ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)   | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ความคืบหน้าล่าสุด (%) | ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.) |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br>ของผู้ตรวจประเมิน |
|-------|---|---------------|-----------------|-----------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|       |   |               |                 |                       | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1     | สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)<br>(สำนักงานเลขานุการ)   | 751,900.00    | 676,983.00      | 100.00                | 30   | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 2     | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม<br>(สำนักงานเลขานุการ)  | 0.00          | 0.00            | 50.00                 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 3     | การจัดทำแบบจำลองสามมิติจากข้อมูล DSM DTM และอาคารสามมิติ ประกอบข้อมูลจาก Sensor ของหน่วยงานกทม.<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)   | 0.00          | 0.00            | 100.00                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 4     | การพัฒนาระบบ BKK Risk Map<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)   | 0.00          | 0.00            | 100.00                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 5     | การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)   | 0.00          | 0.00            | 100.00                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 6     | การจัดทำฐานข้อมูลขอบเขตของชุมชนในกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 7     | โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง<br>(สำนักการวางผังเมือง)   | 14,916,000.00 | 0.00            | 40.00                 | 28   | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 8     | กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักการวางผังเมือง) | 0.00          | 0.00            | 100.00                | 33   | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 9     | โครงการจัดทำมาตรฐานการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักการวางผังเมือง)   | 0.00          | 11,167,500.00   | 93.00                 | 45   | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)   | งบฯ ที่ได้รับ  | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ความคืบหน้าล่าสุด (%) | ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.) |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br>ของผู้ตรวจประเมิน |  |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
|       |  |                |                 |                       | 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 10    | งานพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ<br>(สำนักงานวางผังเมือง)   | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 33   | 33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 11    | โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร<br>(ปรับปรุงครั้งที่ 4)<br>(สำนักงานวางผังเมือง)  | 27,731,000.00  | 11,855,002.00   | 89.00                 | 88   | 88  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 12    | โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน<br>(สำนักงานวางผังเมือง)   | 14,916,000.00  | 0.00            | 28.00                 | 28   | 28  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 13    | ออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ<br>แผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ บริเวณสถานี<br>รถไฟฟ้าสาธิต<br>(สำนักงานวางผังเมือง)                          | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 14    | โครงการออกแบบป้ายสื่อความหมายย่านตลาดน้อยและ<br>พื้นที่ต่อเนื่องตามแนวทางเดินที่เชื่อมโยงสูริม<br>แม่น้ำเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 100  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 15    | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)   | 112,191,369.45 | 91,262,815.09   | 100.00                | 91   | 91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 16    | โครงการประเมินผลแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัด<br>รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)                                  | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 40   | 40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 17    | โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<br>เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)                                       | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 18    | การจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม<br>กรุงเทพมหานคร<br>(กองควบคุมผังเมือง)   | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 28   | 28  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 19    | กิจกรรมการปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>กับการผังเมือง<br>(กองควบคุมผังเมือง)  | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |

| ลำดับ  | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)  | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ความคืบหน้า<br>ล่าสุด (%) | ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.) |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br>ของผู้ตรวจประเมิน |   |
|--|---|---------------|-----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|---|
|  |   |               |                 |                           | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |   |
| 20   | ฝึกอบรมและดูงานการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ<br>มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าทาง<br>ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา<br><br>(กองนโยบายและแผนงาน) | 318,200.00    | 309,600.00      | 100.00                    | 90   | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 21   | ฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงาน<br>ภาคปฏิบัติให้เป็นที่ไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร<br><br>(กองนโยบายและแผนงาน)  | 707,800.00    | 644,100.00      | 100.00                    | 16   | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 22   | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง<br><br>(กองนโยบายและแผนงาน)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                    | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 22 โครงการ/กิจกรรม |   |               |                 |                           |  |    |   |   |   |   |   |   |   |    | -  | -  | -  | - |


รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

\*\* จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน ..... โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

\*\* มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่อง .....ไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)