

ชื่อโครงการ การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน
หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม โรงเรียนในฐานะสถานศึกษาและศูนย์กลางการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

แต่ในปัจจุบัน ยังพบว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองหลายแห่งยังขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคารเรียนที่ชำรุด โครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารอาจมีความเสื่อมสภาพ ระบบไฟฟ้ามีการชำรุด สายไฟห้อย ห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนพื้นที่สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และอาจเกิดอุบัติเหตุจนกระทบความปลอดภัยของผู้เรียน

ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรฐานทางกายภาพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน เพื่อสำรวจและตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจอมทองมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และเพื่อนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปวิเคราะห์ในการวางแผนการดำเนินงานปรับปรุงกายภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจอมทองต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กายภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และลดการเกิดอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของด้านกายภาพ

๒.๒ เพื่อนำมาซึ่งการได้ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ ที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน ๑๑ โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบกายภาพตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.๒ ด้านคุณภาพ

ยกระดับมาตรฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองให้สอดคล้องตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเน้นความปลอดภัย ความสะอาด ความพร้อมในการใช้งานสถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อรองรับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

/ลักษณะโครงการ ...

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร และเป็นโครงการใหม่

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๔ ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๒ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ กรุงเทพมหานครได้รับการปกป้อง ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเรียนดี ประเด็นการพัฒนา ๖.๓ Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล ตัววัดผลหลักระดับประเด็นการพัฒนา super OKR นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง ตัววัดผลหลัก OKR ๖๓๓๒ จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร P๒๓๖ ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักการศึกษา

๔.๓ รูปแบบโครงการ ดำเนินการในรูปแบบการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบ ด้านกายภาพของ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ของฝ่ายโยธา สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - เดือนกันยายน ๒๕๗๐ ณ โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตจอมทอง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ดำเนินการเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งแนวทางการปรับปรุงกายภาพ โรงเรียน		←→										
๒.โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงกายภาพ โรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ในคู่มือฯ		←									→	
๓.ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุง กายภาพโรงเรียน							←				→	

ขั้นตอน...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน							←				→	
๕.รายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักการศึกษา										←	→	

๗. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับปรุงกายภาพ	๓	๒	ปานกลาง	วางแผนการดำเนินงานและการจัดเก็บวัสดุในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือการดำเนินงานในช่วงฤดูฝน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ได้รับการจัดการเรียนรู้ในสถานที่ที่มีมาตรฐาน เช่น ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	นับจำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แบบประเมินตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการ	ตุลาคม ๖๙- กันยายน ๗๐

ตัวชี้วัด. . .

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
			ตรวจสอบข้อมูลด้าน กายภาพของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าการสำรวจ/ตรวจสอบ ด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
ไปยังสำนักการศึกษา

๑๐.๒.๒ รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมเป็นรายเดือนตามระบบการ
บริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานการดำเนินการ

ลงชื่อ เกรียง รัตนกุล ผู้เสนอโครงการ
(นางภาวิณี จันทศรี)

นักวิชาการศึกษาคำนาฏการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ)
ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

แผนปฏิบัติการ

โครงการ การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนในให้พัฒนามาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง

විෂය ප්‍රකාශන 2007

- ឧបសគ្គ

[illegible]