

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้า หาบเร่-แผงลอย
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย โดยให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรุงเทพมหานครกำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และถนนของกรุงเทพมหานคร มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือทางเท้า และเพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการจราจร ความสกปรก และแหล่งสะสมของเชื้อโรค อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น

สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ๒.๓ เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๔ เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร ความสกปรก และแหล่งสะสมของเชื้อโรค

๓. กลุ่มเป้าหมาย

- ๓.๑ ตรวจตรา จัดระเบียบ และบังคับการตามกฎหมาย ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด วันละ ๒ ครั้ง
- ๓.๒ พื้นที่เขตห้วยขวาง สะอาด เรียบร้อย
- ๓.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๖ แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำและขออนุมัติ	←→	→										
๒. จัดทำแผน	←→	→										
๓. จัดทำคำสั่ง	←→	→										
๔. การดำเนินงาน	←											→
๕. จัดทำรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ				↔				↔				↔
๖. ตอบแบบสอบถาม												↔
๗. สรุปผลแบบสอบถาม และรายงานผู้บังคับบัญชา												↔
๘. สรุปผลการดำเนิน โครงการ												↔

๗. งบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่น ซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑	๑	น้อย	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถ สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความ เหมาะสม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า
- ๙.๒ ผู้ค้าให้ความร่วมมือ ไม่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- ๙.๓ พื้นที่เขตห้วยขวางมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม มาตรการ/หลัก เกณฑ์/วิธีการ/ เงื่อนไขในการจัด ระเบียบพื้นที่ทำ การค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	มีการตรวจตรา ๒ ครั้ง/วัน/จุด	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๗๐

๑๐.๒ สรุปผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

๑๐.๓ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ด้านการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ จิรัฐริทธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตห้วยขวาง

.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)
ตำแหน่ง