

ชื่อกิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้างอาคารความสูงไม่เกิน ๓ ชั้น หรือพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-submission)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน และการยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งเพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับภาครัฐ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- ๒.๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ
- ๒.๓ ลดขั้นตอนของการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ นำมาซึ่งความโปร่งใสของการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลที่ประชาชนสามารถตรวจสอบเองได้ตลอดเวลา
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ และให้บริการประชาชนผ่าน สำนักงานเขต ๕๐ เขต
- ๒.๕ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. เป้าหมาย

ให้ประชาชนที่ต้องการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) และเตรียมความพร้อมสำหรับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นการบริการยื่นขออนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๒ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ดำเนินการคำขออนุญาตของฝ่ายโยธาฝ่ายระบบ BMA OSS ที่เขตสามรถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน												
๒. รายงานผลการดำเนินการผู้บังคับบัญชา												

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- มีพื้นที่รับผิดชอบมาก แต่มีจำนวนเจ้าหน้าที่น้อย	๓	๒	ปานกลาง	-บริหารจัดการบุคคลให้เพียงพอกับปริมาณงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนสะดวกในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานเขตฯ

๙.๒ ลดขั้นตอนของการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ นำมาซึ่งความโปร่งใสของการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลที่ประชาชนสามารถตรวจสอบเองได้ตลอดเวลา

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนคำขออนุญาตของฝ่ายโยธาที่เขตสามรถให้บริการได้ภายในกรอบเวลา	๘๐	ผลผลิต	จำนวนคำขออนุญาตผ่านระบบที่เขตสามรถให้บริการได้ภายในกรอบระยะเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๐)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

-รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

-รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA Policy Tracking เป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอกิจกรรม

(นายภาณุวัฒน์ วัฒนารากุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติกิจกรรม

(นางธัญนภัส มณีศรี)

ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา